
I.
Einführung
II.
Lokale Vorbereitung
III.
Erfahrungsaustausch
IV.
Lokale Implementierung
V.
Integration
der Ergebnisse
3
9
12
21
24
Milestones
Monate
Alle Partner
AT- Villach I
DK- Køge
NL-Zwolle
SL-Nova Gorica
DE-LAKA
DE-Festo
Alle Partner
AT- Villach I
DK- Køge
NL-Zwolle
Sl-Nova Gorica
DE-LAKA
DE-Festo
All Partners
Austausch der Erkenntnisse und Erfahrungen, individualisiertes lokales Coaching, Peer-2-Peer Coaching, Project Management, Valorisation